Дорожная карта  
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в МБОУ «Хлебодаровская школа»

	№
п/п
	Мероприятие
	Ответственный
	Сроки
	Ожидаемый результат

	1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП

	1.
	Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
	Администрация образовательной организации 
	Июнь 2023
	Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям

	2.
	Создание рабочей группы, распределение обязанностей
	Администрация образовательной организации
	Сентябрь 2023
	Создана рабочая группа

	4.
	Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

	Рабочая группа
Панасюк М.В. зам. директора по УВР
	Ноябрь 2023
	Разработана дорожная карта

	5.
	Внесение изменений в программу развития
	Рабочая группа
Кацай Л.В.
директор школы
	Ноябрь-декабрь 2023
	Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

	2. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

	1.Критерий: ЗНАНИЕ
(по результатам самодиагностики было 20 баллов, планируем 23 балла)

	1.1
	Организовать углубленное изучение отдельных предметов
	Кацай Л.В.,
директор школы.
Панасюк М.В., зам.директора по УВР

	До 01.09.2023
	Обеспечение реализации углубленного изучения одного или более предметов реализуется в 10 классе

	1.2
	Организовать участие в этапах Всероссийской олимпиады школьников
	Панасюк М.В.
Зам. директора по УВР
	До 20.12.2023
	Вовлечение не менее 30% обучающихся для участия в этапах Всероссийской олимпиады.

	
	2.Критерий: ВОСПИТАНИЕ
(по результатам самодиагностики было 12 баллов, планируем 15 баллов)

	2.1
	Организовать участие в реализации проекта «Орлята России»:
-подача заявки от имени ОО на участие в проекте «Орлята России»
-регистрация обучающихся на сайте проекта «Орлята России»
-участие в мероприятиях проекта «Орлята России»
	Хлюбко О.П. заместитель директора по ВР
	Август 2023
Сентябрь 2023
[bookmark: _GoBack]Ноябрь 2023 – май 2024
	Вовлечение не менее 10% обучающихся в проект «Орлята России»

	2.3
	Открытие первичного отделения РДДМ «Движение первых»
	Хлюбко О.П. заместитель директора по ВР
	
Сентябрь 2023

	Наличие и функционирование отделения РДДМ «Движения первых».

	2.4
	Создание гимна, флага и эмблемы школы.
	Советник директора по воспитанию 
	Февраль 2024
	Наличие гимна, флага и эмблемы школы.

	
	3.Критерий ТВОРЧЕСТВО
(по результатам самодиагностики было 11 баллов, планируем 12 баллов)

	3.1
	Создание школьного театра
	Руководитель
школьного 
театрального
кружка 

	Сентябрь-октябрь 2023
	Наличие и функционирование школьного театра с 01.10.2023 


	4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
(по результатам самодиагностики было 7 баллов, планируем 8 баллов)

	4.1
	Организовать участие обучающихся 6-11 классов в мероприятиях проекта «Билет в будущее»
	Панасюк М.В. зам. директора по УВР
	Май 2024
	Вовлечение не менее 5% обучающихся в проект «Билет в будущее»

	5. Критерий ЗДОРОВЬЕ
(по результатам самодиагностики было 11 баллов, планируем 13 баллов)

	5.1
	Организовать участие обучающихся в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях, в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников.
	Хлюбко О.П. заместитель директора по ВР
	Апрель 2024
Май 2024
	Вовлечение не менее 10% обучающихся во Всероссийских спортивных соревнованиях и «Президентские спортивные игры»

	6.Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ
(по результатам самодиагностики было 25 баллов, планируем 26 баллов)

	6.1
	Организовать прохождение КПК педагогами по направлению «Наставничество»
	Панасюк М.В. зам. директора по УВР
	Май 2024
	Более 3% педагогических работников повысили квалификацию (за год)

	7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ
(по результатам самодиагностики было 11 баллов, планируем 12 баллов)

	7.1
	Разработать план мероприятий по созданию коворкинга
	Панасюк М.В. зам. директора по УВР

	 Январь 2024
	План мероприятий по созданию коворкинга в школе

	8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНААЯ СРЕДА
(по результатам самодиагностики было 11 баллов, планируем 12 баллов)

	8.1
	Регистрация педагогов и обучающихся школы на платформе ФГИС «Моя школа»
	Панасюк М.В. зам. директора по УВР

	Январь 2024
	Вовлечение 
-педагогического состава до 40%
-обучающихся до 40%

	8.2
	Участие в лекциях, конференциях и КПК на базе ИКОП «Сферум»
	Панасюк М.В. зам. директора по УВР

	Сентябрь –август 2023/2024
	Вовлечение 5% педагогического состава в профессиональное сообщество

	9. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП

	9.1
	Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты
	Рабочая группа, Панасюк М.В.
	Май 2024
	Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон.

	9.2
	Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
	Кацай Л.В.
Рабочая группа
Васючкова Л.Г.

	Май 2024
	Результаты самодиагностики

	9.3
	Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2023-2024 гг.
	Рабочая группа
Панасюк М.В.
	Май 2024
	Чек-лист, дорожная карта



